

Oppdragsnavn: Ombruk i Nord
 Oppdragsnummer: 639652-01
 Møtedato: 23.08.2023
 Kl.: 13:00
 Sted: Kirkegata 4
 Referent: Frida Ottemo Grønhaug

Navn	Firma	E-post	Til stede	Mott. ref.
Svein Karlstrøm	FIVH	svein@framtiden.no		X
Chis Hudson	Remiks	chris.hudson@remiks.no		X
Marit Vassmyr	PEAB	Marit.Vassmyr@peab.no	X	X
Tom-Kristian Eines	Totaleiendom	tom@totale.no	X	X
Johan Nils Swärd	FIVH	Johan.nils@framtiden.no	X	X
Henrikke Iversen	TFFK	henrikke.iversen@tffk.no	X	X
Kirsten Østby	TK	Kirsten.Ostby@tromso.kommune.no	X	X
John Ingar Jenssen	Asplan Viak	john.jenssen@asplanviak.no	X	X
Frida Grønhaug Ottemo	Asplan Viak	frida.ottemo@asplanviak.no	X	X

Møtereferat Styringsgruppemøte nr 4

SAK	TEKST	ANSVAR	FRIST
00	SAKSLISTE - Godkjenning av referat fra 25.05.23 - Prosjektstatus - Ressursgrupper & Deltakerorganisasjoner - Pilotprosjekter - Databaser - Veien Videre - Eventuelt	JIJE	
01	GODKJENNING AV REFERAT FRA 25.5.23 Godkjennes, men med merknad om at Kirsten Østby må få tilsendt forrige og fremtidig referat.	ALLE/ JIJE	

02	<p>PROSJEKTSTATUS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Halveis i prosjektets 1. av 3 år. - Har dannet 3 og drevet 2 ressursgrupper, interiør, elektro og byggevarer - Har hatt presentasjoner av eksterne aktører på <ul style="list-style-type: none"> o Databaser og kartleggingsverktøy o Ombruk av kontormøbler o Ombruk av lysarmaturer o Ombruk satt i system med ulike tjenestetilbydere og forretningsmodeller - Har opprettet en hjemmeside (Fremtiden i våre hender Nord) for prosjektet med linker til viktig info til: <ul style="list-style-type: none"> o Informasjon om prosjekt og mandat o Ressursgrupper og kontaktinfo o Sertifiseringsordninger, Nasjonal kunnskapsarena for ombruk i byggebransjen og GBA o Ulike ombruksdatabaser og markedsplasser 	JIJE	
03	<p>PROSJEKTSTATUS ØKONOMI: Budsjett for året: 443.221,- Medgått til nå: 173.028,- Gjenværende av budsjett: 270.193,-</p>	JIJE	
04	<p>RESSURSGRUPPER & DELTAKERORGANISASJONER</p> <p>Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.</p> <p>Byggevaregruppen: Tom-Kristian Eines , Totaleiendom Chis Hudson , Remiks Susann Nasset, Consto Marit Vassmyr , PEAB Nils Harald Torbjørnsen, Neumann bygg Frank Olsen, ASVO Jakob Viste, NNBK</p> <p>Elektrogruppen: Roar Kristoffersen , Signify, Bjørn-Agnar Pettersen, Tromsdalen Elektro Knut-Erik Gundersen, Fagerhult Vidar Tronsaune, Glamox Bjørn Blix, UiT Bjørn Lundberg, Austadkvartalet Lukas Wrigth, JM Hansen Martin Johansen, Vaxa Properties</p> <p>Interiør og møbler-gruppen Odd Inge Skoglund, Lindbak Andreas Jørgensen, Coop Henrikke Rokkan Iversen, TFFK Terese Simonsen, fra Innersida Chris Hudson, Remiks</p>		

	<p>Andreas Arntzen, Ommøblert Melissa Johansen, interiørarkitekt Asplan Viak Henrikke Iversen , Troms & F. Fylkeskommune</p>		
<p>05</p>	<p>PILOTPROSJEKTER</p> <p>Paviljong på skole:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ferdigtegnet. Remiks og Peab har levert mye ombruksmaterialer. Planen var å leie inn elever for å bygge paviljongen. Prosjektet ble kansellert da det ble for stort og omfattende. • Prosjektet med paviljong lever fortsatt, men er nå endret til å bistå Havnepaviljongen på Charlottenlund som har tatt over tegningene. Det finnes foreløpig tegninger og materiell, men ikke arbeidskraft. Dette prosjektet utsettes til våren hvor finansiering forhåpentligvis er på plass. Foreløpig oppbevares de ombrukbare bygningsmaterialene i en container utenfor skolen, men her er det begrenset med plass så midlertidig oppbevaring må vurderes. • Remiks har invitert til mellomlagring på sine arealer. De kan muligens frakte containerne også. Chris kontakter dem. <p>- 21.09.23 har Gjenbruksbutikken 5-årsdag. Det skal da settes opp et showroom for gjenbruk hvor besøkende skal få tips og triks.</p> <p>Sykkelparkering:</p> <p>- Trygg Tromsø, knutepunkt og sykkelparkering. Populært: 30-40stk. ingen markedsføring. Lære folk og bygge selv. Almennkursing, materialdesign. Tromsdalen? Bonord: Nye blokker.</p> <p>Austadkvartalet:</p> <p>- John Ingar har pratet med byggeforvalter i Austadkvartalet. De skal restaurere og har opprettet avtale med elektroentreprenør som skal bistå med ombruk av elektromateriell. Dette er et resultat av prosjektmøter i regi av ombruk i nord, hvor byggeforvalteren hev seg rundt i etterkant for å se nærmere på muligheter for ombruk. Nå er det laget avtale. Ingen ombrukskartlegging foreligger.</p> <p>Nordlyskvartalet:</p> <p>- Enkel omprosjektering, utsatt før man går i gang.</p> <p>Seminarbanken 4, på nordsiden av brua:</p> <p>- Skal bygges om til leiligheter, i gang om 2 uker. Større leiligheter skal etableres, vedtak foreligger.</p> <p>I fremtidige prosjekter er det behov for at byggherrer lager en forhåndsbestilling/ønskeliste for hva de har behov for i kommende prosjekt. I dag opplever man ofte at det er for kort tid til å levere ombruksmateriell i prosjekt for behovet blir definert for sent.</p>	<p>CH</p>	

	Pilotprosjekter går ikke alltid som planlagt, men verdier kan likevel skapes selv om prosjektet endrer seg.		
06	<p>DATABASER</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vi har hatt presentasjoner av de to mest aktuelle databasene for ombruksvarer som begge skal gjøre pilotprosjekter i høst: <ul style="list-style-type: none"> • Loopfront • AV Ombruk - Delio AV Ombruk • Begge skal gjøre pilotprosjekter i høst <p>Loopfront og AV Ombruk har inngått et samarbeid for å muliggjøre informasjonsdeling mellom databasene.</p>		
07	<p>VEIEN VIDERE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arrangerer ombruksbefaring i Mack-Kvartalet til Eiendomsspar for alle ressursgruppemedlemmer 7.9. - Arrangere 1. møte for ressursgruppen for byggevarer 15.9. <ul style="list-style-type: none"> • Innlegg om kartleggingsverktøy og databaseverktøy • Entreprenører, Remiks, byggevaregrossister • Innlegg om sertifiseringsordninger: Man kommer ikke positivt ut økonomisk - Inkludere transportør i ombrukskjeden: ASVO kobles opp mot pilotprosjekter. Det har tidligere vært vanskelig å organisere transport, nå ønsker ASVO og bidra med å frakte bygningskomponenter. - Danne sider for prosjektet via LinkedIn for kontakt og distrib. av info. En mer profesjonell plattform enn facebook og er derfor å foretrekke. - 2 møter til i alle gruppene i denne prosjektperioden (året) 		
08	<p>EVENTUELT</p> <ul style="list-style-type: none"> - De samarbeidsprosjektene som har kommet i gang fra deltakerne i gruppa er nevnt under pilotprosjekt. - I neste møte ønsker vi at REMIKS kan dele litt info og erfaring om Bærekraftssenteret - TEK17 krever ombrukskartlegging. Vi ser også en økning i Breeam sertifisering av bygg. I Ny manual er det krav om at 10 av varene skal ombrukes. Vi står over et bransjeskifte som alle skal være med på. - Bærekraftssenter: REBEL - mye spennende, kurs? Ekstra lokaler - Eidebygg: Pilotprosjekter sammen - Det er en oppblomstring av klyngeprosjekt i hele landet. Mye på Mo, Lofoten og Vesterålen. Dette er positivt for bransjen. - Donorbygg: Prosjekter som kommer, se om det er noe som kan tas inn i prosjektet. 		

	<ul style="list-style-type: none"> - Kirsten Østby fra Tromsø kommune har fulgt prosjektet og informerer om at dette arbeidet er relevant for kommunen. Det er flere avdelinger som kan dra nytte av info fra disse møtene: Klima, miljø og landbruk, anbud og anbudsprossesser. Det vil være hensiktsmessig og sette opp et informasjonsmøte med flere representanter fra kommune. - Derfor kaller Tromsø kommune v/Kjersti Østby inn til møte hvor styringsgruppen og eksterne innledere informerer Tromsø kommune om resultater og pågående og fremtidig arbeid med ombruk i nord. - Kommunen kan blant annet bidra med arealer for midlertidig lagringsplass. I tillegg kan kommunen se nærmere av innkjøp av nye møbler og ombruk av eksisterende kontormøbler. Kongsberg har et prosjekt hvor de får til intern ombruk av kontormøbler og dette er erfaring vi kan dra nytte av å se nærmere på. - Ombruk i nord med ny video: Ombruk i nord (framtidennord.no) 	<p>KØ/ JIJE</p>	
--	--	---------------------	--

Referent:

Frida Ottemo Grønhaug

Rådgiver Ombruk

T: 93087560 | 417 99 417

E: john.jenssen@asplanviak.no